

Informationsmøde d. 12. Dec. 2024 om Fjernvarme til Nordenskov

Vi er på vej med fjernvarme.....

Vi vil nemlig også bidrage til den grønne udvikling !

HELLE
energi

Vores tilbud til dig:

Klimavenlig varme




Komfort og sikkerhed



Fælles ejerskab A.m.b.A



Varme til kostpris



- **Status på udbudsproces**
- **Tidsplan**
- **Koordinering med LAR / DIN Forsyning og Varde Kommune**
- **Spørgsmål**

Status på udbudsproces

Udbud / Prækvalifikation er opdelt i følgende hovedentrepriser:

- A. Varmecentraler / produktionsanlæg**
- B. Varmeakkumuleringstanke**
- C. Ledningsnet**
- D. Fjernvarmeunits (varmeveksler placeret hos forbruger)**
- E. Fjernvarmemålere**
- F. VVS arbejde (demontage og installation hos forbruger)**

Status på udbudsproces

A. Varmecentraler / produktionsanlæg omfatter :

- Bygningsentreprise for teknikbygning
- Varmepumpeanlæg
- Kedelanlæg
- Pumpeinstallationer, vandbehandling etc.
- Styring, regulering og overvågning af anlægget

Èn samlet totalentreprise for alle 6 byer

4 Totalentreprenører har ønsket at blive prækvalificeret og alle har opfyldt krav. De er nu i gang med at forprojektere og udarbejde tilbud – tilbudsfrist er den 10. januar 2025 – forespørgsler om fristforlængelse er modtaget

Status på udbudsproces

B. Varmeakkumuleringstanke omfatter:

- Betonfundament for akkumuleringstank
- Opsvejsning af ståltank on-site
- Isolering og beklædning
- El-installation etc.

Èn samlet totalentreprise på alle 6 akkumuleringstanke

Tidsfrist for at blive prækvalificeret udløber i morgen kl. 12.00

Tilbudsfrist er den 10. januar 2025

Status på udbudsproces

C. Ledningsnet omfatter:

- Levering af fjernvarmerør med alarmtråde etc. (serie 3 rør)
- Jord- og gravearbejde, belægning etc.
- Smedearbejde – sammensvejsning af rør
- Stikledninger til alle tilmeldte forbrugere
- Gennemboring og indføring af rør til husstand
- Planlægning og koordinering / kontakt til alle forbrugere

Opdelt med 2 byer parvis – tildeling op til 3 totalentreprenører

7 Totalentreprenører har ønsket at blive prækvalificeret.

6 har opfyldt krav => 5 er udvalgt efter evalueringskriterier.

De er nu i gang med at forprojektere og udarbejde tilbud – tilbudsfrist er den 10.

januar 2025 – forespørgsler om fristforlængelse er modtaget



HELLE Energi A.M.B.A

Tidsplan


ÅR	2025												2026												2027											
Måned	Jan	Feb	Mart	Apr	Maj	Jun	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mart	Apr	Maj	Jun	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mart	Apr	Maj	Jun	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Nordenskov																																				
Ledningsnet																																				
VVS tilslutninger																																				
Bygning og varmeproduktionsanlæg																																				
Akkutank																																				
Vandpåfyldning, test & indkøring																																				
Fåborg																																				
Ledningsnet																																				
Tilslutninger																																				
Bygning og varmeproduktionsanlæg																																				
Akkutank																																				
Vandpåfyldning, test & indkøring																																				
Agerbæk																																				
Ledningsnet																																				
Tilslutninger																																				
Bygning og varmeproduktionsanlæg																																				
Akkutank																																				
Vandpåfyldning, test & indkøring																																				
Næsbjerg																																				
Ledningsnet																																				
Tilslutninger																																				
Bygning og varmeproduktionsanlæg																																				
Akkutank																																				
Vandpåfyldning, test & indkøring																																				
Tofterup																																				
Ledningsnet																																				
Tilslutninger																																				
Bygning og varmeproduktionsanlæg																																				
Akkutank																																				
Vandpåfyldning, test & indkøring																																				
Åre																																				
Ledningsnet																																				
Tilslutninger																																				
Bygning og varmeproduktionsanlæg																																				
Akkutank																																				
Vandpåfyldning, test & indkøring																																				

rev 241107/LR


HELLE Energi A.M.B.A

Koordinering med LAR / DIN Forsyning og Varde Kommune


“Det muliges kunst” – for at tilgodese borgerne bedst muligt




Koordinering med LAR / DIN Forsyning og Varde Kommune



Koordinering med LAR / DIN Forsyning og Varde Kommune



Koordinering med LAR / DIN Forsyning og Varde Kommune





Spørgsmål ?

Information på www.helle-energi.dk

Bestyrelsen for Helle Energi A.M.B.A

Formand:	Lars Krusborg Jakobsen
Næstformand:	Michael Schilling
Kasserer:	Peder Foldager Hansen
Sekretær:	Christian Lindegaard Tagmose
Bestyrelsesmedlem:	Lars Christian Engelbrecht
Bestyrelsesmedlem:	Anders Dall Nielsen
Bestyrelsesmedlem:	Steffan Skydt



Forsyningsområde Næsbjerg	Tlf. 24481120
Forsyningsområde Starup-Tofterup	Tlf. 23807616
Forsyningsområde "Kold fjernvarme"	Tlf. 29621411
Forsyningsområde Nordenskov	Tlf. 40808811
Forsyningsområde Årre	Tlf. 29705728
Forsyningsområde Agerbæk	Tlf. 40331919
Forsyningsområde Fåborg	Tlf. 21685048